

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2008, n. 973

POR Puglia 2000/2006 – Misura 4.18 Contratti di Programma – Proroga dei termini per l'ultimazione degli investimenti ammessi.

Il Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, dott. Sandro Frisullo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 4.18, sig.ra Fedora Palmisano, e confermata dal Dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, riferisce quanto segue:

Con l'Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di Interventi a Sostegno dello Sviluppo Locale" sottoscritto il 31 Luglio 2002 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia, è stata prevista l'assegnazione allo strumento "Contratti di programma" di risorse comunitarie, statali e regionali come da quadro finanziario dell'Accordo.

Con apposite intese procedurali concordate tra le diverse Amministrazioni il 01 luglio 2003 ed il 13 settembre 2005 sono state successivamente specificate le modalità e le procedure per l'attuazione di tale Accordo.

Con l'Avviso per l'Avvio della Procedura di Attuazione dei Contratti di Programma, pubblicato sul B.U.R.P. n. 9 del 22 gennaio 2004, sono stati definiti i criteri, le modalità e le procedure di valutazione, selezione e finanziamento dei Contratti.

Con deliberazione di Giunta n. 1966 del 28 dicembre 2005 pubblicata sul B.U.R.P. n. 30 del 08 marzo 2006 è stato approvato lo schema tipo del documento contrattuale.

Con apposite deliberazioni di Giunta sono stati approvati, tra il 28 dicembre 2005 e il 15 dicembre 2006, i piani d'investimento industriale delle grandi imprese e dei consorzi d'impresе proponenti che hanno superato la fase istruttoria.

Dal 27 febbraio 2006 al 20 dicembre 2006 sono

stati sottoscritti n. 24 Contratti di Programma da 75 Soggetti Proponenti che si sono obbligati, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, alla realizzazione dei Piani d'investimento industriale approvati entro la data di ultimazione del programma di investimento (31 dicembre 2007).

Allo stato attuale, dei predetti soggetti, n. 2 imprese beneficiarie hanno rinunciato alle agevolazioni, n. 5 imprese hanno concluso la realizzazione del piano d'investimento entro il 31 dicembre 2007, e le restanti n. 68 hanno richiesto la proroga del termine di ultimazione degli investimenti al 30 giugno 2008.

Con apposite comunicazioni del Dirigente del Settore, sono state autorizzate le proroghe al 30 giugno 2008 alle n. 68 imprese richiedenti.

Sulla base del monitoraggio al 31/03/2008, si evidenzia che, oltre alle 5 imprese che hanno realizzato al 31/12/2007 il 100% dell'investimento proposto, per le restanti 68 imprese le cui iniziative sono in corso di realizzazione, si registra il seguente stato di avanzamento:

- 25 imprese hanno dichiarato uno stato complessivo di avanzamento lavori superiore al 70% del programma d'investimenti proposto;
- 17 imprese hanno dichiarato uno stato complessivo di avanzamento lavori compreso tra il 50% e il 70% del programma d'investimenti proposto;
- 16 imprese hanno dichiarato uno stato complessivo di avanzamento lavori compreso tra il 20% e il 50% del programma d'investimenti proposto;
- 10 imprese hanno dichiarato uno stato complessivo di avanzamento lavori inferiore al 20% del programma d'investimenti proposto.

Per le iniziative in corso è stata richiesta da più soggetti una ulteriore proroga del termine per l'ultimazione degli investimenti.

La concessione di una proroga per il completamento degli investimenti non comporta alcun pregiudizio nei confronti dei terzi, in quanto non risultano esserci soggetti proponenti non ammessi per esaurimento della dotazione finanziaria. Pertanto, nel contemperamento dei diversi interessi coinvolti nell'esecuzione della misura, emerge quale interesse

prevalente dell'Amministrazione quello di consentire, nel rispetto delle norme, la realizzazione di investimenti produttivi ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi di crescita insiti nell'attuazione della misura.

Tutto ciò premesso, si propone, pertanto, di dare mandato al Dirigente del Settore competente di autorizzare, previa valutazione delle motivazioni che determinano il ritardo nella realizzazione degli interventi agevolati, eventuali ulteriori proroghe del termine di ultimazione degli investimenti:

- alle aziende che hanno già presentato richiesta di erogazione della prima quota del contributo concesso a titolo di SAL di anticipazione e che richiedono la proroga entro il 30 giugno 2008;
- alle aziende che non hanno presentato richiesta di erogazione della prima quota, che richiedono la proroga entro il 30 giugno 2008 e che si impegnino a presentare, entro la data del 31 agosto 2008, la richiesta di erogazione della prima quota del contributo concesso, a titolo di SAL Ó di anticipazione. La mancata presentazione di erogazione della quota di contributo, determinerà l'immediata scadenza al 31 agosto 2008 del Contratto, che dovrà essere immediatamente rendicontato.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettere f) e k) - della legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, è di competenza della Giunta Regionale.

Il Vicepresidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta

sopra riportata;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Misura 4.18 e dal Dirigente di Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di dare mandato ai Dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione di autorizzare, previa valutazione delle motivazioni che determinano il ritardo nella realizzazione degli interventi agevolati, eventuali ulteriori proroghe del termine di ultimazione degli investimenti:
 - alle aziende che hanno già presentato richiesta di erogazione della prima quota del contributo concesso a titolo di SAL Ó di anticipazione e che richiedono la proroga entro il 30 giugno 2008;
 - alle aziende che non hanno presentato richiesta di erogazione della prima quota, che richiedono la proroga entro il 30 giugno 2008 e che si impegnino a presentare, entro la data del 31 agosto 2008, la richiesta di erogazione della prima quota del contributo concesso, a titolo di SAL Ó di anticipazione. La mancata presentazione di erogazione della quota di contributo, determinerà l'immediata scadenza al 31 agosto 2008 del Contratto, che dovrà essere immediatamente rendicontato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola