

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2013, n. 2206

Attuazione Dgr. 1777 del 29/09/2013 “Piano Strategico Regionale per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia - Misure per una immediata attuazione della banda ultra larga a favore dei cittadini pugliesi - Linee di indirizzo”. Rimodulazione schede approvate con DGR 2513/2012. Approvazione schema atto modificativo incarichi conferiti ad Innovapuglia (Azione 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3).

Assente l'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture info-telematiche, confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente.

L'Amministrazione Regionale per il raggiungimento degli obiettivi propri dell'Agenda Digitale Europea, ha definito una propria strategia sul tema delle infrastrutture telematiche, con particolare riferimento allo sviluppo di reti a banda larga e ultralarga, in linea con le politiche nazionali e comunitarie in questi ambiti adottate.

Si ricorda sul punto che la Giunta Regionale, allo scopo di favorire una azione integrata degli interventi di infrastrutturazione avviati sul territorio regionale e nazionale, con DGR 1777 del 29 settembre 2013 “Piano Strategico per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia - Misure per una immediata attuazione della banda ultra larga a favore dei cittadini pugliesi - linee di indirizzo”, ha definito un nuovo orientamento per implementare il “Piano Strategico Regionale per la banda larga in Puglia”, adottato con DGR 1339 del 15 Giugno 2011, disponendo l'adesione alla misura nazionale di “Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N)- Italia. Piano digitale - Banda ultralarga” e dando mandato alla Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione di definire il quadro complessivo delle risorse disponibili, che devono concorrere unitariamente all'implementazione del “Piano” medesimo.

In piena coerenza con le nuove linee di indirizzo, la versione - da ultimo approvata con DGR. 1554/2013 - del Piano Pluriennale di Attuazione dell'Asse I “Promozione, valorizzazione e diffu-

sione della ricerca e dell'innovazione per la competitività”, rivede parzialmente l'ammontare delle risorse di alcuni interventi a valere sulla Linea 1.3 “Interventi per il potenziamento di infrastrutture digitali”.

L'attuazione dei più recenti orientamenti regionali e la disposta adesione alla Misura di “Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N)- Italia. Piano digitale - Banda ultralarga”, richiede di rimodulare, in ossequio a quanto stabilito dalla citata DGR 1554/2013 di approvazione del nuovo PPA, per l'azione 1.3.1 e 1.3.2 della Linea di intervento 1.3 le attività previste ed autorizzate con DGR 2513 del 27 novembre 2012 e per quanto concerne l'azione 1.3.3 della stessa Linea 1.3 le attività previste ed autorizzate con la DGR 751 del 7 maggio 2009, successivamente rimodulate con la DGR 2513/2012.

Si ricorda più dettagliatamente che la “Convenzione per la disciplina e la fornitura di servizi nell'ambito dell'attuazione di progetti e iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione unitaria della Regione Puglia” di cui alla Dgr 751/09 - di seguito solo “Convenzione ex DGR. 751” - sottoscritta in data 30.6.2009, Rep. N. 010711, e succ. mod. ed int., per un verso, ha affidato ad Innovapuglia, tra gli altri interventi, la realizzazione del progetto a valere sull'azione 1.3.3, individuata nella scheda INP008 (successivamente modificata con DGR 2513/12). Per altro verso, la “Convenzione ex DGR 751” ha stabilito le condizioni generali valide per gli affidamenti disposti ai sensi dell'art. 3 comma 6 della stessa, con atti aggiuntivi/integrativi di competenza dei Dirigenti Responsabili.

In particolare gli interventi relativi alle Azioni 1.3.1 e 1.3.2 sono stati affidati con atti integrativi a detta convenzione generale, sottoscritti tra la Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione e Innovapuglia, rispettivamente repertoriati al N. 14454/12 ed al n. 14455/12.

Si osserva che per quanto concerne gli interventi a valere sull'Azione 1.3.1 e sull'Azione 1.3.2, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 “Modalità di pagamento” degli atti integrativi di cui sopra, il Servizio Ricerca Industriale e Innovazione ha erogato anticipazioni pari al quaranta per cento dell'importo delle schede intervento per un totale di Euro 1.980.000 per l'Azione 1.3.1 e un totale di Euro 1.600.000 per l'Azione 1.3.2.

Non è stata corrisposta, invece, alcuna anticipazione relativamente all'intervento affidato ad Innovapuglia a valere sull'Azione 1.3.3, pur a fronte di attività avviate e svolte. Nello specifico Innovapuglia ha effettuato attività propedeutiche all'implementazione del Piano Strategico sulla Banda Larga in Puglia connesse alla consultazione degli operatori di telecomunicazione funzionale all'individuazione delle aree a fallimento di mercato; incontri tecnici con le Autorità Comunitarie e Nazionali operanti nel settore delle telecomunicazioni; approfondimenti tecnici con il Ministero per lo Sviluppo Economico per la progettazione dell'intervento secondo le nuove linee di indirizzo e più in generale supporto tecnico all'Amministrazione per determinare la nuova visione strategica sull'attuazione del Piano Banda Larga.

In particolare l'Amministrazione Regionale e Innovapuglia S.p.A. hanno condiviso l'opportunità di rivedere la modalità di attuazione del Piano medesimo, al fine di perseguire in termini di maggiore efficienza ed efficacia gli obiettivi propri di questo, concertando i nuovi ruoli che dovranno essere svolti nel rivisto quadro attuativo dalla società in house regionale e dal Ministero dello Sviluppo Economico, alla luce dell'adesione della Regione alla misura di aiuto nazionale.

Si deve richiamare quanto stabilito dalla Convenzione ex DGR 751 e succ. mod. ed int. che prevede al comma 2 dell'art. 6 che la Regione possa disporre la sospensione di tutte o parte delle attività affidate alla Società, nel caso in cui riscontri l'esistenza di condizioni che non consentano il loro concreto svolgimento; ed al comma 6 dell'art. 9 che in caso di sospensione delle attività (per le motivazioni di cui al comma 2 dell'art.6) è dovuto alla Società il pagamento delle attività fino a quel momento regolarmente eseguite.

Sul punto si ritiene che il nuovo quadro attuativo della strategia sulla banda larga in Puglia, delineato contestualmente dalla DGR 1554/2013 e dalla DGR 1777/2013, rientri pienamente nella fattispecie prevista dal citato art. 6, comma 2, della Convenzione, essendo sopravvenute condizioni che non consentono la prosecuzione degli interventi per come affidati alla propria società in house, tanto da richiedere una revisione dei contenuti delle attività, con conseguente modifica delle condizioni dell'incarico affidato secondo quanto più avanti riportato.

In conseguenza di quanto sopra rappresentato, la Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione con nota prot. 2831 del 21 ottobre 2013 ha richiesto ad Innovapuglia S.p.A. di presentare delle nuove proposte progettuali relativamente agli interventi 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 in base alle disponibilità finanziarie come riprogrammate con il PPA da ultimo approvato ed al rivisto ruolo da svolgersi da parte della Società in house, al fine di procedere con i conseguenti atti necessari alla revisione degli incarichi affidati alla stessa Innovapuglia.

Con nota prot.n. AOO_144_3139 del 21 Novembre 2013, Innovapuglia S.p.A. ha presentato le seguenti schede progettuali, allegate sub A, B e C al presente provvedimento:

- 1) "Collegamento in fibra ottica degli Enti pubblici della Regione Puglia" relativa all'Azione 1.3.1, con una previsione di costo pari ad EURO 1.980.000 (Allegato A);
- 2) "Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica" relativa all'Azione 1.3.2, con una previsione di costo pari ad EURO 1.600.000 (Allegato B);
- 3) "NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia" relativa all'Azione 1.3.3, con una previsione di costo pari ad EURO 3.000.000 (Allegato C).

Si rende necessario ora approvare uno schema di Atto Modificativo degli incarichi conferiti ad Innovapuglia per la realizzazione degli interventi "Collegamento in fibra ottica degli Enti pubblici della Regione Puglia" (Azione 1.3.1), "Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica" (Azione 1.3.2) e "NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia" (Azione 1.3.3), di cui agli Atti Integrativi Rep. N. 14454 del 17.12.2012, Rep. N. 14455 del 17.12.2012 e della Convenzione ex DGR 751/09, Rep. 010711/09.

Detto atto dovrà recepire le rimodulazioni delle attività e dei relativi importi come definiti nelle schede allegate al presente provvedimento, e che tenga conto degli atti amministrativi successivi posti in essere da Regione Puglia e delle attività avviate da Innovapuglia successivamente alla sottoscrizione dei precitati Atti integrativi e della Convenzione ex DGR 751/09.

Nello specifico, ritenendosi che l'evoluzione delle strategie regionali debba avvenire comunque nel

rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione con la propria società in house, si reputa non doversi procedere, vista la eccezionalità della fattispecie oggetto del presente provvedimento, ad un'operazione parziale di temporaneo recupero delle somme eccedenti rispetto all'anticipazione ricalcolata sulla base degli odierni importi delle schede 1.3.1 e 1.3.2. Trattasi invero di somme comunque destinate alle attività che si confermano nei contenuti descritti nelle precitate schede, e che in ogni caso sono soggette ad un vincolo di utilizzo da parte di Innovapuglia ai sensi dell'art. 8 degli Atti Integrativi sopra citati, ferme restando le conseguenze in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte.

Per altro verso vista la cospicua attività svolta, sopra più ampiamente descritte, da Innovapuglia in esecuzione dell'incarico conferito sull'Azione 1.3.3 con la citata convenzione ex DGR 751/09, e visto lo stato di avanzamento delle attività condotte e finalizzate anche alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con il MISE per l'adesione alla misura di "Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N)- Italia. Piano digitale - Banda ultralarga", si ritiene in deroga a quanto previsto dall'art. 9 della citata convenzione di corrispondere un'anticipazione pari al 45% dell'importo di € 3.000.000 assegnate ad Innovapuglia per le attività di assistenza tecnica.

Pertanto si propone:

- di approvare la rimodulazione delle schede per le attività a valere sull'azione 1.3.1 "Collegamento in fibra ottica degli Enti pubblici della Regione Puglia" (Allegato A), sull'azione 1.3.2 "Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica" (Allegato B) e sull'Azione 1.3.3 "NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia" (Allegato C);
- di confermare l'affidamento ad Innovapuglia della realizzazione degli interventi di cui all'Azione 1.3.1, 1.3.2 delle funzioni di Amministrazione Aggiudicatrice nella misura risultante dalle schede così come rimodulate;
- di modificare le attività affidate ad Innovapuglia relativamente all'intervento a valere sull'Azione 1.3.3, prevedendo che la stessa svolga attività di assistenza tecnica a supporto dell'amministrazione regionale nell'attuazione dell'Azione 1.3.3 "NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia";

- di approvare l'allegato schema di "Atto modificativo degli incarichi conferiti ad Innovapuglia con la Convenzione Rep. N. 010711/09 e con Atti Integrativi Rep. N. 14454 del 17.12.2012 e Rep. N. 14455 del 17.12.2012" (Allegato D), per l'attuazione di suddetti interventi.
- di autorizzare la Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione a sottoscrivere l' "Atto modificativo degli incarichi conferiti ad Innovapuglia con la Convenzione Rep. N. 010711/09 e con Atti Integrativi Rep. N. 14454 del 17.12.2012 e Rep. N. 14455 del 17.12.2012".

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimenti pari a complessivi € 6.580.000 è garantita dagli impegni già assunti con Atti Dirigenziali n. 346/09 e 439/12 sul capitolo 1151030 "PO FESR 2007-2013 spese per l'attuazione dell'Asse I - Linee di intervento 1.3 'Interventi per il potenziamento di infrastrutture digitali'".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita e condivisa la relazione dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento relative all'istruttoria effettuata;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- i approvare la suesposta relazione;
- di approvare la versione rimodulata della scheda progettuale predisposta da Innovapuglia per gli interventi previsti dall'Azione 1.3.1 "Collega-

mento in fibra ottica degli Enti Pubblici della regione Puglia” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

- di approvare la versione rimodulata della scheda progettuale predisposta da Innovapuglia per gli interventi previsti dall’Azione 1.3.2 “Realizzazione dell’infrastruttura trasmissiva della rete regionale a larga banda in fibra ottica” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);
- di approvare la versione rimodulata della scheda progettuale predisposta da Innovapuglia per gli interventi previsti dall’Azione 1.3.3 “NGA nelle Città e nelle aree industriali della Puglia” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C);
- di confermare l’affidamento ad Innovapuglia della realizzazione degli interventi di cui all’Azione 1.3.1, 1.3.2e delle funzioni di Amministrazione Aggiudicatrice nella misura risultante dalle schede sub A e B così come rimodulate;
- di modificare le attività affidate ad Innovapuglia relativamente all’intervento di cui all’Azione 1.3.3, prevedendo che la stessa svolga attività di

assistenza tecnica a supporto dell’amministrazione regionale nell’attuazione dell’Azione 1.3.3 “NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia” come risultante dalla scheda sub C come rimodulata;

- di approvare l’allegato schema di “Atto modificativo degli incarichi conferiti ad Innovapuglia con la Convenzione Rep. N. 010711/09 e con Atti Integrativi Rep. N. 14454 del 17.12.2012 e Rep. N. 14455 del 17.12.2012” (Allegato D), per l’attuazione dei suddetti interventi;
- di autorizzare la Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione a sottoscrivere l’Atto Modificativo di cui al punto precedente degli incarichi conferiti ad Innovapuglia per la realizzazione dell’intervento “Collegamento in fibra ottica degli Enti pubblici della Regione Puglia” (Azione 1.3.1), dell’intervento “Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica” (Azione 1.3.2) e “NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia” (Azione 1.3.3);
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

Allegato A)

SCHEMA ATTIVITÀ

1	Titolo dell'attività	Collegamento in fibra ottica degli Enti Pubblici della Regione Puglia												
2	Tempi di attuazione	2012-2015												
3	Costo complessivo e annuale programmato e copertura finanziaria	<p>Costo complessivo: € 1.980.000,00</p> <p>Di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per attività proprie di InnovaPuglia S.p.A. € 220.000,00 • per attività di infrastrutturazione da affidare mediante le procedure previste dal Codice degli Appalti (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) € 1.760.000,00 <p>Articolazione del costo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>€ 103.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>€ 938.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>€ 938.000,00</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>€ 1.980.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Copertura finanziaria a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Puglia: Linea di Intervento 1.3, Azione 1.3.1.</p>	Anno	Importo	2012	€ 1.000,00	2013	€ 103.000,00	2014	€ 938.000,00	2015	€ 938.000,00	Totale	€ 1.980.000,00
Anno	Importo													
2012	€ 1.000,00													
2013	€ 103.000,00													
2014	€ 938.000,00													
2015	€ 938.000,00													
Totale	€ 1.980.000,00													
4	Descrizione dell'attività sintetica	<p>L'attività, in attuazione di indirizzi strategici che puntano a creare poli di servizio eccellenti e competitivi, è finalizzata a completare la rete regionale in fibra ottica realizzata mediante l'Intervento SIO01 dell'APQ Società dell'informazione sottoscritto il 4/8/2004, raggiungendo nel modo più ampio possibile le strutture sanitarie territoriali.</p> <p>L'obiettivo dell'intervento è il collegamento in fibra ottica alla rete regionale a larga banda fino a venticinque Enti della Sanità, mettendo a loro disposizione collegamenti in fibra ottica ad altissima velocità, dell'ordine del Gbps, molto utile per la disponibilità in rete di esami diagnostici come quelli radiologici. Inoltre questi collegamenti rappresenteranno un percorso duplicato di quelli esistenti, garantendo così l'operatività della struttura sanitaria anche in caso di guasto su un collegamento.</p> <p>Lo sviluppo del Progetto è coerente con quanto previsto dal Piano Strategico Regionale di sviluppo di una rete a banda ultra larga in Puglia (NGN, New Generation Network), con particolare riguardo all'Azione 1, approvato con DGR n. 1339 del 15-06-2011 e alle nuove linee di indirizzo per la sua implementazione adottate con DGR n. 1777 del 29-09-2013.</p>												

5	Obiettivi dell'attività	<p>Si definiscono in modo più dettagliato le attività tecniche e gli obiettivi delle attività.</p> <p>Saranno eseguiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la progettazione che dovrà contenere il capitolato tecnico che identifica l'oggetto della fornitura dei singoli collegamenti in fibra ottica da acquisire; 2. la fornitura in opera per ogni collegamento; 3. il collaudo di ogni collegamento e la sua messa a disposizione della rete a larga banda complessiva. <p>In fase di progettazione si provvederà dapprima a identificare i percorsi da seguire per collegare la rete già realizzata mediante il citato intervento SI001 e le sedi degli Enti interessati. Si provvederà anche a verificare la disponibilità di fibre ottiche per le quali è possibile acquisire i Diritti d'uso in modalità IRU per una durata di 15 anni. Sarà privilegiata ove possibile questa modalità di acquisizione che, essendo caratterizzata da costi unitari più bassi darebbe la possibilità di collegare un numero maggiore di strutture sanitarie. Questa attività produrrà come risultato il Capitolato Tecnico per la gara d'appalto per la fornitura in opera di cavi in fibra ottica e, ove necessario, di infrastrutture di posa.</p> <p>Le fibre ottiche acquisite saranno poi collegate ai cavi già presenti nell'infrastruttura realizzata attraverso l'Intervento SI001.</p> <p>Successivamente all'accettazione della fornitura, per ogni singolo collegamento, InnovaPuglia ne curerà l'avvio in esercizio.</p> <p>Si riportano gli Obiettivi Realizzativi in cui si articola il progetto.</p> <p>OR.1 Project Management</p> <p>OR.2 Progettazione e Capitolato Tecnico</p> <p>OR.3 Gara d'appalto</p> <p>OR.4 Realizzazione e collaudo</p> <p>Voci di costo stimate per la realizzazione dell'azione progettuale:</p> <p>Competenze dell'Ente Attuatore per Project Management, Progettazione, Procedure di Acquisizione, Monitoraggio e Collaudo: €. 220.000,00 di cui €. 198.000,00 per attività del personale di InnovaPuglia e €. 22.000,00 per acquisto attrezzature.</p> <p>Attività commissionate all'esterno mediante procedure di acquisizione previste dal Codice degli Appalti (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.): €. 1.760.000,00 per realizzazione di tratte in fibra ottica.</p>
---	-------------------------	---

		<p>Articolazione temporale dell'intervento:</p> <p>OR.1 17/12/2012 - 31/12/2015</p> <p>OR.2 17/12/2012 – 28/02/2014</p> <p>OR.3 01/03/2014 – 31/08/2014</p> <p>OR.4 01/09/2014 – 31/12/2015</p> <p>Non si esclude che l'articolazione temporale degli Obiettivi Realizzativi e la composizione delle voci di costo possano essere rivisti in sede di progettazione e/o di gestione dell'avanzamento del Progetto.</p>
6	Area di coordinamento e servizio interessato	<ul style="list-style-type: none"> • Area politiche per lo sviluppo economico, lavoro, innovazione • Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
7	Connessioni funzionali con altre attività affidate dalla Regione Puglia alla soc. InnovaPuglia	<ul style="list-style-type: none"> • Azione 1.3.2 del PAC 2007-2013 • Azione 1.3.3 del PAC 2007-2013
8	Connessione con altre attività regionali svolte dalla Regione Puglia direttamente o mediante affidamento a terzi	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto Larga Banda – Intervento SI001 dell'APQ Società dell'informazione sottoscritto il 4/8/2004, comprensivo delle parte di competenza del Ministero delle Comunicazioni come da Progetto Tecnico Territoriale per la Regione Puglia (Allegato A alla DGR n. 383 del 18/03/2005) e sue successive evoluzioni.
9	Modalità previste per lo svolgimento dell'attività	<p>L'attività sarà condotta da un gruppo di lavoro composto da tecnici competenti nella progettazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi di comunicazione a larga banda.</p> <p>Il soggetto attuatore (InnovaPuglia S.p.A.) dispone di tutte le professionalità necessarie.</p>

Allegato B)

SCHEDA ATTIVITÀ

1	Titolo dell'attività	Apparati Ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica												
2	Tempi di attuazione	2012-2015												
3	Costo complessivo e annuale programmato e copertura finanziaria	<p>Costo complessivo: € 1.600.000,00</p> <p>Di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per attività proprie di InnovaPuglia S.p.A. € 100.000,00 • per attività di infrastrutturazione da affidare mediante gara d'appalto € 1.500.000,00 <p>Articolazione del costo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>€ 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>€ 25.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>€ 1.300.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>€ 270.000,00</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>€ 1.600.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Copertura finanziaria a valere sulle risorse del PAC 2007-2013 Linea di Intervento 1.3 Azione 1.3.2.</p>	Anno	Importo	2012	€ 5.000,00	2013	€ 25.000,00	2014	€ 1.300.000,00	2015	€ 270.000,00	Totale	€ 1.600.000,00
Anno	Importo													
2012	€ 5.000,00													
2013	€ 25.000,00													
2014	€ 1.300.000,00													
2015	€ 270.000,00													
Totale	€ 1.600.000,00													
4	Descrizione dell'attività sintetica	<p>L'attività è finalizzata alla individuazione, acquisizione e posa in opera delle apparecchiature utili ad attivare la rete regionale in fibra ottica.</p> <p>In particolare verrà realizzata una rete di trasporto a banda ultralarga per gli Enti della Sanità che consentirà la fruizione e la erogazione di servizi di tipo bandwidth intensive, come ad esempio la consultazione di esami radiologici.</p> <p>L'infrastruttura di rete che sarà realizzata avrà anche la funzione di rendere disponibili percorsi ridondanti alle strutture sanitarie servite in modo da garantire la loro funzionalità anche in caso di interruzione di un collegamento.</p> <p>L'infrastruttura passiva su cui saranno attivati gli apparati è costituita dalla rete dorsale regionale e delle reti MAN (Metropolitan Area Network) realizzate mediante l'intervento SI001 dell'APQ Società dell'Informazione sottoscritto il 4/8/2004. Potranno essere servite anche utenze collegate alla suddetta infrastruttura mediante estensioni della rete da realizzarsi con le Azioni 1.3.1 e 1.3.3 del PAC 2007-2013.</p> <p>Lo sviluppo del Progetto è coerente con quanto previsto dal Piano Strategico Regionale di sviluppo di una rete a banda ultra larga in Puglia (NGN, Next Generation Network), con particolare riguardo alle Azioni 1 e 2, approvato con DGR n.1339 del 15-06-2011 e alle nuove linee di indirizzo per la sua implementazione adottate con DGR n. 1777 del 29-09-2013.</p>												
5	Obiettivi dell'attività	<p>Si definiscono in modo più dettagliato le attività tecniche e gli obiettivi delle attività.</p> <p>Saranno sviluppati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La progettazione esecutiva costituita dal capitolato tecnico della gara d'appalto per l'acquisizione della strumentazione tecnologica; 												

		<ol style="list-style-type: none"> 2. L'attivazione di tutte le tecnologie sull'infrastruttura ottica passiva realizzata con altri interventi; 3. Il collaudo dell'infrastruttura e la sua messa a disposizione della rete a larga banda complessiva. <p>La progettazione esecutiva si baserà sulle pianificazioni di servizio elaborate nel progetto SI001 e nei connessi progetti della Linea di intervento 1.3. del PAC 2007-2013.</p> <p>In particolare verrà messa a disposizione degli Enti Sanitari una definita larghezza di banda con garanzia QoS che servirà per la realizzazione e la fruizione di servizi digitali di tipo bandwidth-intensive; inoltre verrà prevista la fornitura e la configurazione di un sistema di monitoraggio e provisioning. La progettazione prevederà, con la specifica dettagliata delle potenzialità tecnologiche, tre tipologie fondamentali di apparati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli apparati attivi della rete dorsale che garantiranno il funzionamento del backbone della rete; 2. Gli apparati di servizio presso l'utente (Customer Premise Equipment), che serviranno ad erogare il servizio in specifiche sedi di utente; 3. Il sistema di gestione, inteso come piattaforma hardware/software per il controllo, il monitoraggio e la gestione della rete. <p>L'attivazione sulla rete passiva delle componenti tecnologiche fornite sarà a cura del fornitore che opererà sotto la supervisione dei tecnici di InnovaPuglia che provvederanno anche al collaudo e ed accettazione della fornitura.</p> <p>Si riportano gli Obiettivi Realizzativi più significativi in cui si articola il progetto.</p> <p>OR.1 – Project Management OR.2 – Progettazione e Capitolato tecnico OR.3 – Gara d'appalto OR.4 – Realizzazione e collaudo</p> <p>Articolazione temporale dell'intervento:</p> <p>OR.1 - 17/12/2012 - 31/12/2015 OR.2 - 17/12/2012 – 31/01/2014 OR.3 - 1/02/2014 – 30/06/2014 OR.4 - 1/7/2014 – 31/12/2015</p> <p>Voci di costo stimate per la realizzazione dell'azione progettuale:</p> <p>Competenze dell'Ente Attuatore per Project Management, Progettazione Definitiva, Gara, Monitoraggio e Collaudo: €. 100.0000,00 Attività commissionate all'esterno mediante gara d'appalto: €. 1.500.000,00 di cui</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Apparatì attivi per dorsale ottica: € 1.100.000,00 • Apparatì attivi CPE: € 100.000,00 • Sistema di Gestione: € 100.000,00 • Altri servizi (installazione...): € 200.000,00 <p>Non si esclude che l'articolazione temporale degli Obiettivi Realizzativi e la composizione delle voci di costo possano essere rivisti in sede di stesura del Progetto Definitivo e/o di gestione dell'avanzamento del Progetto.</p>
6	Area di coordinamento e servizio interessato	<ul style="list-style-type: none"> • Area politiche per lo sviluppo economico, lavoro, innovazione • Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
7	Connessioni funzionali con altre attività affidate dalla Regione Puglia alla soc. InnovaPuglia	<ul style="list-style-type: none"> - Azione 1.3.1 del PAC 2007-2013 - Azione 1.3.3 del PAC 2007-2013
8	Connessione con altre attività regionali svolte dalla Regione Puglia direttamente o mediante affidamento a terzi	- Progetto Larga Banda – Intervento SIO01 dell'APQ Società dell'informazione sottoscritto il 4/8/2004, comprensivo delle parte di competenza del Ministero delle Comunicazioni come da Progetto Tecnico Territoriale per la Regione Puglia (Allegato A alla DGR n. 383 del 18/03/2005) e sue successive evoluzioni.
9	Modalità previste per lo svolgimento dell'attività	L'attività sarà condotta da un gruppo di lavoro composto da tecnici competenti nella progettazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi di comunicazione a larga banda. Il soggetto attuatore (InnovaPuglia S.p.A.) dispone di tutte le professionalità necessarie per la progettazione esecutiva, la gestione della gara d'appalto ed il monitoraggio della fornitura. Le prestazioni di terzi sono sostanzialmente tutte ascrivibili all'affidamento di servizi di fornitura di apparati tecnologici e loro posa in opera.

Allegato C)

SCHEMA ATTIVITA'

1	Titolo dell'attività	NGA nelle città e nelle Aree Industriali della Puglia																										
2	Tempi di attuazione	2009 - 2015																										
3	Costo complessivo programmato e copertura finanziaria	<p>Costo complessivo: € 3.000.000,00</p> <p>Articolazione del costo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>€ 89.124,69</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>€ 255.216,01</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>€ 187.700,00</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>€ 188.646,32</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>€ 119.312,98</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>€ 1.080.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>€ 1.080.000,00</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>€ 3.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il costo complessivo del progetto trova copertura:</p> <table> <tbody> <tr> <td>PAC Puglia 2007-2013, Azione 1.3.3:</td> <td>859.203,47</td> </tr> <tr> <td>Fondi CIPE</td> <td>900.000,00</td> </tr> <tr> <td>Decreto MISE 28/12/2007</td> <td>1.240.796,53</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>3.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Importo	2009	€ 89.124,69	2010	€ 255.216,01	2011	€ 187.700,00	2012	€ 188.646,32	2013	€ 119.312,98	2014	€ 1.080.000,00	2015	€ 1.080.000,00	Totale	€ 3.000.000,00	PAC Puglia 2007-2013, Azione 1.3.3:	859.203,47	Fondi CIPE	900.000,00	Decreto MISE 28/12/2007	1.240.796,53	Totale	3.000.000,00
Anno	Importo																											
2009	€ 89.124,69																											
2010	€ 255.216,01																											
2011	€ 187.700,00																											
2012	€ 188.646,32																											
2013	€ 119.312,98																											
2014	€ 1.080.000,00																											
2015	€ 1.080.000,00																											
Totale	€ 3.000.000,00																											
PAC Puglia 2007-2013, Azione 1.3.3:	859.203,47																											
Fondi CIPE	900.000,00																											
Decreto MISE 28/12/2007	1.240.796,53																											
Totale	3.000.000,00																											
4	Descrizione dell'attività sintetica	<p>La Regione Puglia intende attuare prioritariamente la propria strategia di sviluppo della Banda Ultra Larga (NGN, Next Generation Network), coerentemente con gli obiettivi dell'European Digital Agenda (EDA 2020), rendendo disponibile la banda larga ultraveloce con velocità da 30 a 100 Mbps in numerose città ed aree industriali regionali entro il 2015.</p> <p>A questo fine la Regione Puglia ha approvato con DGR n. 1339/2011 il Piano Strategico per lo sviluppo della Larga Banda, di cui il presente progetto rappresenta uno degli strumenti attuativi con particolare riferimento alle Azioni 2 e 3 del Piano, che è stato aggiornato con l'approvazione delle Linee di Indirizzo contenute nella DGR n. 1777 del 24/9/2013.</p> <p>In conseguenza di tale aggiornamento, gli interventi di realizzazione delle Azioni 2 e 3 saranno effettuati nell'ambito della misura nazionale di aiuto "Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N)- Italia. Piano digitale - Banda ultralarga".</p> <p>Il Progetto rappresenta la rimodulazione della Scheda Attività INP008 "Potenziamento della Larga Banda nei distretti industriali della Puglia", affidata ad InnovaPuglia in prima applicazione della Convenzione Quadro sottoscritta in attuazione della DGR n. 751/2009.</p>																										

		<p>Le attività oggetto della presente scheda sono le seguenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporto progettuale e tecnico volto, tra l'altro, ad analizzare lo scenario di partenza e le opzioni selettive praticabili • monitorare l'implementazione tecnologica • monitorare le evoluzioni della banda ultralarga sul territorio regionale • valutare gli effetti del dispiegamento della rete NGA (Next Generation Access) in termini di servizi digitali avanzati offerti, con particolare riguardo agli ambiti delle smart cities & communities.
5	Obiettivi dell'attività	<p>L'obiettivo del progetto è di realizzare una infrastruttura NGA in alcune città pugliesi in grado di supportare comunicazioni ad almeno 30Mbps per tutta la popolazione residente nell'area urbana, con l'opzione che siano realizzabili anche da subito collegamenti a 100Mbps.</p> <p>Il progetto si focalizzerà nella realizzazione di infrastrutture passive, primariamente cavidotti e cavi in fibra ottica, che saranno messi a disposizione degli operatori di telecomunicazione che erogheranno i servizi a cittadinanza ed imprese.</p> <p>In ogni caso si prevede che l'intervento sia evolutivo ed il passaggio da 30Mbps a 100Mbps, anche in un momento successivo, sia realizzabile utilizzando l'infrastruttura passiva della prima fase di progetto.</p> <p>In questo modo la Regione Puglia può puntare al raggiungimento progressivo dell'obiettivo NGA dell'Agenda Digitale Europea: entro il 2020, banda larga "veloce" con una velocità superiore ai 30 Mbit/s per tutti gli europei, ultra-veloce con velocità superiore a 100 Mbps per il 50% delle famiglie europee.</p> <p>Nella fase iniziale del progetto, relativa all'intervento INP008, si è proceduto a valutare la possibilità di raggiungere direttamente le Aree industriali facendo una ricognizione di quelle più prossime ai 22 Punti di Accesso alla Rete (PAR) della rete a Larga Banda della Regione Puglia, stimando allocazioni e costi in base alla dimensione economica disponibile per il progetto e procedendo con una autonoma notifica alla Commissione Europea per Aiuti di Stato.</p> <p>A seguito della adesione alla misura nazionale di aiuto "Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) - Italia, Piano digitale - Banda ultralarga, si pone l'esigenza di analizzare i diversi modelli implementativi valutandone la diversa efficacia e consistenza.</p> <p>Si riportano gli Obiettivi Realizzativi in cui si articola il progetto.</p> <p>OR.1 Project Management OR.2 Analisi modelli realizzativi e Progetto Definitivo</p>

		<p>OR.3 Supporto tecnico alla definizione degli interventi OR.4 Monitoraggio e valutazione degli interventi</p> <p>Voci di costo stimate per la realizzazione dell'azione progettuale:</p> <p>Competenze dell'Ente Attuatore per Project Management, Progettazione Definitiva, Supporto Tecnico e Monitoraggio: € 2.700.000,00 Attività commissionate all'esterno: € 300.000,00</p> <p>Articolazione temporale dell'intervento:</p> <p>OR.1 01/07/2009 – 31/12/2015 OR.2 01/07/2009 – 31/01/2014 OR.3 01/10/2013 – 31/12/2015 OR.4 01/03/2014 – 31/12/2015</p> <p>L'articolazione temporale degli Obiettivi Realizzativi e la composizione delle voci di costo possano essere rivisti in sede di stesura di Progetto Definitivo e/o di gestione dell'avanzamento del Progetto.</p>
6	Area di coordinamento e Servizio interessato	<ul style="list-style-type: none"> • Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro, innovazione • Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
7	Connessioni funzionali con altre attività affidate dalla Regione Puglia alla soc. InnovaPuglia	<ul style="list-style-type: none"> • Azione 1.3.1 del PO2007-2013 • Azione 1.3.2 del PO2007-2013 • Progetto SI002 "Sistema Pubblico di Connettività – RUPAR2" dell'Accordo di Programma Quadro per la Società dell'Informazione sottoscritto il 4/8/2004.
8	Connessioni funzionali con altre attività svolte dalla Regione Puglia direttamente o mediante affidamento a terzi	Progetto Larga Banda SI001 della Regione Puglia nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro per la Società dell'Informazione sottoscritto il 4/8/2004, comprensivo delle parti di competenza del Ministero delle Comunicazioni come da Progetto Tecnico Territoriale per la Regione Puglia (Allegato A alla DGR n. 383 del 18/03/2005) e sue successive evoluzioni.
9	Modalità previste per lo svolgimento dell'attività affidata	<p>L'attività sarà condotta da un gruppo di lavoro composto da tecnici competenti nella progettazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi di comunicazione a larga banda.</p> <p>Il soggetto attuatore (InnovaPuglia S.p.A.) dispone di tutte le professionalità necessarie. Si prevede la possibilità del ricorso a professionalità esterne per attività di rilevazione dello stato dell'arte sul territorio.</p>

Allegato D)

Schema di Atto Modificativo degli incarichi conferiti ad Innovapuglia con la Convenzione Rep. N. 010711/09 e con Atti Integrativi Rep. N. 14454 del 17.12.2012 e Rep. N. 14455 del 17.12.2012 (DGR)

PO FESR 2007 - 2013 – PAC Linea 1.3
Azione 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3

“Collegamento in fibra ottica degli Enti pubblici della Regione Puglia” (Azione 1.3.1)

“Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica” (Azione 1.3.2)

“NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia” (Azione 1.3.3)

Atto Modificativo degli incarichi conferiti ad Innovapuglia con la Convenzione Rep. N. 010711/09 e con Atti Integrativi Rep. N. 14454 del 17.12.2012 e Rep. N. 14455 del 17.12.2012 (DGR)

Tra

La Regione Puglia, di seguito detta anche "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), rappresentata, per delega della Giunta regionale, giusta DGR dalla Dott.ssa Adriana Agrimi, nata a Lecce il 10/10/1966, in qualità di dirigente del Servizio Ricerca industriale e Innovazione, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede del Servizio, sito in Bari, corso Sonnino, n. 177;

e

InnovaPuglia SpA, di seguito anche "Società", con sede in Valenzano, strada provinciale per Casamassima Km 3, - 70010 Valenzano (BA) partita IVA 06837080727 e n. 513395 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari, rappresentata dal, nato a, in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

PREMESSO CHE

- con la DGR n. 508 del 23 febbraio 2010 la Giunta regionale ha approvato la Strategia regionale per la Società dell'Informazione 2007/2013;
- con Delibera n.1339 del 15 giugno 2011 la Giunta Regionale ha adottato il "Piano Strategico Regionale per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia", che definisce la politica e gli indirizzi regionali in materia di infrastrutturazione di Banda larga;
- per la fornitura di servizi nell'ambito dell'attuazione dei progetti previsti dalla programmazione unitaria, la Regione Puglia ai sensi e con le modalità stabilite dalla DGR 751/09 può avvalersi della propria Società in house, Innovapuglia S.p.A.;
- detta DGR n. 751 del 7 maggio 2009 approva lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Società e costituisce altresì la fonte di alcuni affidamenti specifici alla stessa Innovapuglia, tra cui rientra in particolare, ai fini del presente atto, l'intervento "Potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia", descritto nella scheda INP008 allegata alla citata DGR 751;
- in data 30 giugno 2009 è stata sottoscritta la succitata convenzione generale tra la Regione Puglia e la Società, Rep. N. 010711/09;
- con Delibera n. 2243 del 17 novembre 2009 la Giunta regionale ha approvato l'integrazione della succitata convenzione, stabilendo la decorrenza delle spese riconoscibili alla suddetta Società a partire dalla data di costituzione della stessa;
- con Delibera n. 2209 del 4 ottobre 2011 la Giunta ha approvato una ulteriore modifica ed integrazione alla DGR 751/09 in tema di pagamento e rendicontazione delle spese sostenute dalla suddetta Società, nell'ambito dei progetti finanziati con fondi comunitari;
- per dare attuazione al PPA dell'Asse I del PO FESR 2007-2013 approvato con la DGR n. 1779 del 2 agosto 2011, con note prot. AOO_144_2288, AOO_144_2289, e AOO_144_2290 del 16 ottobre 2012, la Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione ha chiesto alla Società di presentare specifica proposta progettuale da realizzare nell'ambito dell'Azione 1.3.1 "Collegamento in fibra ottica degli Enti pubblici della Regione Puglia", dell'Azione 1.3.2 "Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica" e dell'Azione 1.3.3 "Potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia"; per quest'ultimo specifico intervento detta richiesta nasceva dall'aumentata disponibilità finanziaria determinatasi successivamente all'approvazione della scheda INP008;

- con nota n. 1698 del 16 ottobre 2012 la Società ha trasmesso:
 - la scheda progettuale relativa all'Azione 1.3.1 "Collegamento in fibra ottica degli Enti Pubblici della regione Puglia" con una previsione di costo pari ad € 4.950.000,00;
 - la scheda progettuale relativa all'Azione 1.3.2 "Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica" con una previsione di costo pari ad € 4.000.000,00;
 - la scheda progettuale relativa all'Azione 1.3.3 "Potenziamento della larga banda nei distretti industriali della Puglia", con una previsione di costo pari ad € 21.525.096,53;
- con nota n. AOO_002_0000610, n. AOO_002_0000611 e n. AOO_002_0000612 del 20 novembre 2012 il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione ha espresso su tutte le schede progettuali il parere di coerenza alla programmazione regionale, così come previsto dalla DGR 751/09;
- con la DGR n. 2513 del 27 novembre 2012 la Giunta regionale:
 - ha approvato le succitate schede progettuali relative all'Azione 1.3.1 e 1.3.2 per i rispettivi valori sopra indicati;
 - ha approvato la versione aggiornata e rimodulata della scheda INP008, relativa all'Azione 1.3.3 per il valore sopra indicato;
 - ha affidato l'attuazione degli interventi relativi all'Azione 1.3.1 e 1.3.2 alla Società in house, Innovapuglia S.p.A., assegnando alla stessa anche le funzioni di Amministrazione aggiudicatrice per quanto concerne le gare da espletarsi nell'ambito degli interventi e delegando la Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione ad approvare e sottoscrivere con la Società apposite convenzioni integrative per la realizzazione degli stessi;
- con determinazioni n. 346/09 e n. 439 del 13/11/2012 la Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, ha proceduto all'assunzione degli impegni per gli interventi di cui sopra;
- con determinazioni n. 486 e n. 487 del 14.12.2012 la Dirigente ha approvato lo schema di atto integrativo tra la Regione Puglia e la Società per la realizzazione del progetto "Collegamento in fibra ottica degli Enti Pubblici della regione Puglia" e per la realizzazione del progetto "Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica";

RILEVATO CHE:

- in data 17 dicembre 2013, sono stati sottoscritti gli atti integrativi Rep. N. 014454/12 e Rep. N. 014455/12, relativamente agli interventi di cui all'Azione 1.3.1 e 1.3.2, tra Regione Puglia e Innovapuglia S.p.A.;
- con DD. N. 500 e n. 501 del 17 Dicembre 2012, il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, in attuazione di quanto previsto dall'art.8 "Modalità di pagamento" degli atti integrativi, liquidava a favore della Società una prima erogazione a titolo di anticipazione pari al 40% degli importi assegnati;
- con la DGR n. 1554 del 5 agosto 2013 la Giunta regionale ha approvato la nuova versione del Programma Pluriennale di attuazione (PPA) dell'Asse I del PO FESR 2007-2013 – PAC (revisionato a seguito di adesione di Regione Puglia a Piano di Azione e Coesione) che, nell'ambito della Linea di intervento 1.3. "Interventi per il potenziamento di infrastrutture digitali" prevede risorse pari ad € 1.980.000 per l'Azione 1.3.1 "Collegamento in fibra ottica degli Enti pubblici della regione Puglia"; pari ad € 1.600.000 per l'Azione 1.3.2 "Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica" e pari ad € 45.908.625,49 per l'Azione 1.3.3 "NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia";
- il succitato PPA conferma che per l'Azione 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 l'Amministrazione si avvarrà dell'assistenza tecnica della società "in house" InnovaPuglia SpA, con

assegnazione alla stessa delle funzioni di Amministrazione aggiudicatrice relativamente alle sole Azioni 1.3.1 e 1.3.2;

- con DGR 1777 del 29 settembre 2013 "Piano Strategico per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia – Misure per una immediata attuazione della banda ultra larga a favore dei cittadini pugliesi – linee di indirizzo", la Giunta Regionale ha definito un nuovo orientamento per implementare il "Piano Strategico Regionale per la banda larga in Puglia", adottato con DGR 1339 del 15 Giugno 2011, disponendo l'adesione alla misura nazionale "Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N)- Italia. Piano digitale – Banda ultralarga";

CONSIDERATO CHE:

- Con successiva DGR del l'Amministrazione per dare seguito a quanto precedentemente stabilito con le citate DGR 1554/13 e 1777/2013 disponeva condizioni derogatorie rispetto a quanto previsto dalla Convenzione Rep. 010711/09, per le motivazioni ivi riportate cui si rinvia integralmente,

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Richiamo delle premesse

Le premesse, le considerazioni e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Atto.

Art. 2 Oggetto

Con il presente Atto le Parti convengono di modificare, per le motivazioni indicate in premessa e secondo quanto stabilito agli articoli successivi, alcune delle condizioni degli accordi regolanti i rapporti esistenti tra le stesse, riguardanti nello specifico gli incarichi conferiti ad Innovapuglia per l'attuazione degli interventi della Linea 1.3 del PO FESR 2007-2013 – PAC di cui all'Azione 1.3.1 "Collegamento in fibra ottica degli Enti pubblici della Regione Puglia", all'Azione 1.3.2 "Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica" ed all'Azione 1.3.3 "NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia".

In particolare si conviene di modificare:

- a) per l'affidamento dell'intervento di cui all'Azione 1.3.1 "Collegamento in fibra ottica degli Enti pubblici della Regione Puglia", l'oggetto delle attività affidate ad Innovapuglia con l'Atto Integrativo Rep. N. 14454 del 17.12.2012, sottoscritto da Regione ed Innovapuglia nonché le risorse assegnate alla stessa e le condizioni generali di pagamento stabilite in detto atto integrativo e nella Convenzione sottoscritta in data 30.06.09, Rep. 010711.
- b) per l'affidamento dell'intervento di cui all'Azione 1.3.2 "Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica", l'oggetto delle attività affidate ad Innovapuglia con l'Atto Integrativo Rep. N. 14455 del 17.12.2012, sottoscritto da Regione ed Innovapuglia nonché le risorse assegnate alla stessa e le condizioni generali di pagamento stabilite in detto atto integrativo e nella Convenzione sottoscritta in data 30.06.09, Rep. 010711.
- c) per l'affidamento dell'intervento di cui all'Azione 1.3.3 "NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia", l'oggetto delle attività affidate ad Innovapuglia con

la Convenzione sottoscritta in data 30.06.09, Rep. 010711, individuate nella scheda INP008 allegata a detta convenzione, come modificata con la DGR 2513/12 nonché le risorse assegnate alla stessa e le condizioni generali di pagamento stabilite nel predetto atto.

Art. 3 Attività di competenza della Società e risorse assegnate

La Società, in qualità di soggetto attuatore, resta affidataria, per conto della Regione, della realizzazione dei progetti di cui all'Azione 1.3.1 "Collegamento in fibra ottica degli Enti Pubblici della regione Puglia" e 1.3.2 "Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica".

Alla Società si affidano le attività di assistenza tecnica a supporto dell'amministrazione regionale nell'attuazione dell'Azione 1.3.3 "NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia".

La stessa si impegna a svolgere ovvero a completare le attività descritte nelle rispettive schede progettuali rimodulate con DGR/13 allegate e facenti parte integrante del presente atto (**Allegato 1,2 e 3**).

Le parti convengono che per l'attuazione dei tre succitati progetti sono attribuite ad Innovapuglia le seguenti risorse come assegnate con la DGR 1554/2013 di approvazione del vigente PPA per l'Asse I del PO FESR 2007-2013 - PAC e con la DGR del.....:

- € 1.980.000 per il progetto "Collegamento in fibra ottica degli Enti Pubblici della regione Puglia" (Azione 1.3.1);
- € 1.600.000 per il progetto "Apparati ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica" (Azione 1.3.2)
- € 3.000.000 per il progetto "NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia" (Azione 1.3.3).

Art. 4 Modalità di pagamento

In deroga a quanto disposto dall'art. 9 della Convenzione Rep. 010711/09 e succ. mod. ed int. nonché a modifica di quanto stabilito all'art. 8 degli Atti Integrativi Rep. N. 14454 e Rep. N. 14455, la Regione, richiamando l'applicazione del penultimo e ultimo comma dell'articolo 8 dei citati Atti Integrativi, in tema di utilizzo vincolato delle anticipazioni corrisposte e delle conseguenze derivanti nel caso di inosservanza di dette disposizioni, si impegna a non richiedere ad Innovapuglia la restituzione delle somme eccedenti rispetto all'anticipazione erogate alla stessa calcolate sulla base degli odierni importi delle schede 1.3.1 e 1.3.2.

In deroga al citato art. 9 della Convenzione Rep. n. 010711/09 e succ. mod. ed int., con la presente si stabilisce altresì con riferimento al progetto a valere sull'Azione 1.3.3, vista l'attività già avviata e svolta da Innovapuglia su questo intervento, come indicata in premessa, che Regione corrisponderà ad Innovapuglia un'anticipazione pari al 45% dell'importo assegnato.

In caso di parziale o mancato adempimento da parte di Innovapuglia delle attività alla stessa assegnate anche come stazione appaltante si procederà ai sensi dell'art. 12 della citata Convenzione.

Art. 5 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto, restano valide tutte le altre pattuizioni in quanto applicabili di cui alla Convenzione Rep. N. 010711/09 ed agli Atti Integrativi Rep 14454/12 e 14455/12.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale

Il giorno _____ del mese di dell'anno 2013 in Bari

Per la Regione Puglia
La Dirigente del Servizio Ricerca
Industriale e Innovazione
Adriana Agrimi

Per InnovaPuglia SpA
