

			
<b>UNIONE EUROPEA</b>	<b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>	<b>Regione Puglia</b> Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro	

## Bando "MANUNET 2018"

*Modello M13*

### **SAL Tecnico Intermedio**

Codice progetto \_\_\_\_\_ Beneficiario \_\_\_\_\_

Altri Partner- Imprese del Consorzio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **TITOLO DEL PROGETTO**

**Periodo<sup>1</sup> dal** \_\_\_\_\_ **al** \_\_\_\_\_

**Data prevista di fine progetto** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Le date indicate devono essere coerenti con quanto dichiarato in "Accettazione del contributo e Avvio Attività"

## Work Package previsti nel periodo di riferimento

1) Avviati nel periodo di riferimento e non conclusi nello stesso

WP	TITOLO
_____	_____
_____	_____
_____	_____

2) Conclusi nel periodo di riferimento

WP	TITOLO
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Data e luogo .....

Il dichiarante

timbro e firma per esteso e leggibile

.....

# SCHEDA PER WORK PACKAGE (WP)

**TITOLO WP:** \_\_\_\_\_

**PARTNER COINVOLTI:**

**LUOGO DI SVOLGIMENTO:**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (Task) SVOLTE:**

## STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE


1) Avvio del WP il \_\_\_\_\_ 2) In Corso/Concluso il \_\_\_\_\_


3) Secondo le previsioni [ ] 4) In ritardo [ ]

In caso di ritardo evidenziare:

- a) le motivazioni;
- b) l'incidenza del ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso
- c) compilare il Cronoprogramma aggiornato del WP secondo il seguente schema

WorkPackage	Mesi	Mesi																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>WP 1</b>																			
T1.1 Xxxx	x																		
T1.2 Yyyy	x																		

 rata prevista in Full Proposal

 rata prevista allo stato attuale

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL WORK PACKAGE RISPETTO A QUANTO PREVISTO:**

1) Rispondente [ ]

2) Parzialmente rispondente [ ]

3) Non rispondente [ ]

In caso di non rispondenza, anche parziale, evidenziare:

- a. la natura
- b. le motivazioni
- c. l'incidenza e le misure adottate o da adottare per il conseguimento del risultato previsto
- d. le possibilità di successo
- e. l'eventuale incidenza sulle altre attività