UNIONE EUROPEA	**Ministero dello Sviluppo Economico**	**Regione Puglia** Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro	

Bando “MANUNET 2017”

Modello M13

SAL Tecnico Intermedio

Codice progetto _____ Beneficiario _____

Altri Partner– Imprese del Consorzio _____

_____

TITOLO DEL PROGETTO

Periodo[1] dal_____ **al** _____

Data prevista di fine progetto _____

[1] Le date indicate devono essere coerenti con quanto dichiarato in “Accettazione del contributo e Avvio Attività”

Work Package previsti nel periodo di riferimento

1) Avviati nel periodo di riferimento e non conclusi nello stesso

WP	TITOLO
_____	_____
_____	_____
_____	_____

2) Conclusi nel periodo di riferimento

WP	TITOLO
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Data e luogo ……..…

Il dichiarante

timbro e firma per esteso e leggibile

……

SCHEDA PER WORK PACKAGE (WP)

TITOLO WP: _____

PARTNER COINVOLTI:

LUOGO DI SVOLGIMENTO:

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (Task) SVOLTE:

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE

1) Avvio del WP il _____ 2)In Corso/Concluso il _____

3) Secondo le previsioni [ ] 4) In ritardo [ ]

In caso di ritardo evidenziare:

a) le motivazioni;
b) l'incidenza del ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso
c) compilare il Cronoprogramma aggiornato del WP secondo il seguente schema

WorkPackage	**Mesi**	**Mesi**																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
WP 1																									
T1.1 Xxxx	x																								
T1.2 Yyyy	x																								

Durata prevista in Full Proposal

Durata prevista allo stato attuale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL WORK PACKAGE RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

1) Rispondente [ ]

2) Parzialmente rispondente [ ]

3) Non rispondente [ ]

In caso di non rispondenza, anche parziale, evidenziare:

a. la natura
b. le motivazioni
c. l'incidenza e le misure adottate o da adottare per il conseguimento del risultato previsto
d. le possibilità di successo
e. l'eventuale incidenza sulle altre attività