



**UNIONE
EUROPEA**



**Ministero dello Sviluppo
Economico**



Regione Puglia

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro



Il futuro alla portata di tutti

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Sub-Azione 1.4.B
Bando INNOLABS

Modello M12

SAL Tecnico Finale

Denominazione Raggruppamento _____ - codice progetto _____

Impresa Capofila Raggruppamento _____

Altri Partner – Imprese _____

Altri Partner – OdR _____

TITOLO DEL PROGETTO

RELAZIONE CONCLUSIVA del PROGETTO

Periodo¹ dal _____ al _____

Data

¹ Le date indicate devono essere coerenti con quanto dichiarato in "Accettazione del contributo e Avvio Attività"

Titolo Progetto			
Acronimo		Dominio	
Beneficiario/Capofila		Codice	
Impresa singola	<input type="checkbox"/>	Raggruppamento	<input type="checkbox"/>
		Consorzio	<input type="checkbox"/>
Elenco imprese beneficiarie (se raggruppamento o consorzio)	1. 2. 3.		
Rappresentanti Utente Finale coinvolti	1. 2. 3.		
Laboratori di ricerca coinvolti	1. 2. 3.		

Data Inizio Progetto		Data fine progetto	
----------------------	--	--------------------	--

1. SINTESI ATTIVITÀ SVOLTE

breve sintesi delle attività svolte lungo l'intera durata del progetto, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi previsti.

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI

Illustrare gli obiettivi raggiunti

3. SCHEDE ATTIVITA'

Attività	a. Analisi e comprensione dell'Utente finale anche attraverso specifiche fasi di coprogettazione
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Imprese beneficiarie coinvolte	1. 2.
Utente Finale coinvolta	1. 2.
Laboratori di ricerca coinvolti	1. 2.

Descrizione attività svolte	
Risultati raggiunti	

Deliverable (indicare se resi pubblici e come)	
------------------------------------------------	--

Avanzamento temporale dell'attività			
Inizio Attività da progetto		Fine attività da progetto	
Attività avviata il		Attività Conclusa il	
Motivazioni eventuale ritardo			
Incidenza eventuale ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso			

Svolgimento dell'attività rispetto a quanto previsto			
Rispondente		Parzialmente rispondente	
		Non rispondente	
In caso di non rispondenza evidenziare			
La natura			
Le motivazioni			
Incidenza sullo svolgimento del progetto e misure adottate per il conseguimento del risultato previsto			

Attività		b. definizione del modello di interazione tra i diversi attori coinvolti	
Imprese beneficiarie coinvolte	1.		
	2.		
Utenza Finale coinvolta	1.		
	2.		
Laboratori di ricerca coinvolti	1.		
	2.		
Descrizione attività svolte			
Risultati raggiunti			
Deliverable (indicare se resi pubblici e come)			
Avanzamento temporale dell'attività			
Inizio Attività da progetto		Fine attività da progetto	
Attività avviata il		Attività Conclusa il	
Motivazioni eventuale ritardo			
Incidenza eventuale ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso			
Svolgimento dell'attività rispetto a quanto previsto			
Rispondente		Parzialmente rispondente	
		Non rispondente	
In caso di non rispondenza evidenziare			
La natura			
Le motivazioni			
Incidenza sullo svolgimento del progetto e misure adottate per il conseguimento del risultato previsto			

Attività	c. Prototipazione e personalizzazione delle soluzioni
-----------------	-------------------------------------------------------

Imprese beneficiarie coinvolte	1. 2.
Utenza Finale coinvolta	1. 2.
Laboratori di ricerca coinvolti	1. 2.

Descrizione attività svolte	
Risultati raggiunti	
Deliverable (indicare se resi pubblici e come)	

Avanzamento temporale dell'attività			
Inizio Attività da progetto		Fine attività da progetto	
Attività avviata il		Attività Conclusa il	
Motivazioni eventuale ritardo			
Incidenza eventuale ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso			

Svolgimento dell'attività rispetto a quanto previsto			
Rispondente		Parzialmente rispondente	
		Non rispondente	
In caso di non rispondenza evidenziare			
La natura			
Le motivazioni			
Incidenza sullo svolgimento del progetto e misure adottate per il conseguimento del risultato previsto			

Attività	d. test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni effettivi dell'Utenza finale
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imprese beneficiarie coinvolte	1. 2.
Utenza Finale coinvolta	1. 2.
Laboratori di ricerca coinvolti	1. 2.

Descrizione attività svolte	
Risultati raggiunti	
Deliverable (indicare se resi pubblici e come)	

Avanzamento temporale dell'attività			
Inizio Attività da progetto		Fine attività da progetto	
Attività avviata il		Attività Conclusa il	
Motivazioni eventuale ritardo			
Incidenza eventuale ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso			

Svolgimento dell'attività rispetto a quanto previsto			
Rispondente		Parzialmente rispondente	
		Non rispondente	
In caso di non rispondenza evidenziare			
La natura			
Le motivazioni			
Incidenza sullo svolgimento del progetto e misure adottate per il conseguimento del risultato previsto			

Attività	e. dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico delle soluzioni prototipali sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imprese beneficiarie coinvolte	1. 2.
Utenza Finale coinvolta	1. 2.
Laboratori di ricerca coinvolti	1. 2.

Descrizione attività svolte	
Risultati raggiunti	
Deliverable (indicare se resi pubblici e come)	

Avanzamento temporale dell'attività			
Inizio Attività da progetto		Fine attività da progetto	
Attività avviata il		Attività Conclusa il	
Motivazioni eventuale ritardo			
Incidenza eventuale ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso			

Svolgimento dell'attività rispetto a quanto previsto			
Rispondente		Parzialmente rispondente	
		Non rispondente	
In caso di non rispondenza evidenziare			
La natura			
Le motivazioni			
Incidenza sullo svolgimento del progetto e misure adottate per il conseguimento del risultato previsto			

Attività	f. analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla sperimentazione
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Imprese beneficiarie coinvolte	1. 2.
Utenza Finale coinvolta	1. 2.
Laboratori di ricerca coinvolti	1. 2.

Descrizione attività svolte	
Risultati raggiunti	
Deliverable (indicare se resi pubblici e come)	

Avanzamento temporale dell'attività			
Inizio Attività da progetto		Fine attività da progetto	
Attività avviata il		Attività Conclusa il	
Motivazioni eventuale ritardo			
Incidenza eventuale ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso			

Svolgimento dell'attività rispetto a quanto previsto			
Rispondente		Parzialmente rispondente	
		Non rispondente	
In caso di non rispondenza evidenziare			
La natura			
Le motivazioni			
Incidenza sullo svolgimento del progetto e misure adottate per il conseguimento del risultato previsto			

4. COINVOLGIMENTO UTENZA FINALE

Descrivere le modalità di coinvolgimento utilizzate, specificando numero e oggetto di focus group, forum, panel, workshop realizzati ed il target raggiunto (numero di cittadini, consumatori, dipendenti pa, etcc...)

5. DISPONIBILITÀ INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE ED ESPERIENZA DELLE IMPRESE CANDIDATE

Descrivere se sono intervenute evoluzioni rispetto a quanto dichiarato in PDA in termini di DISPONIBILITÀ INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE ED ESPERIENZA DELLE IMPRESE CANDIDATE

Elencare le attività di addestramento realizzate specificando quelle rivolte al personale interno delle imprese proponenti e quelle rivolte all'utenza finale.

Descrivere se sono intervenute evoluzioni rispetto a quanto dichiarato in PDA in termini di coerenza tra ambito tecnologico del progetto ed esperienza delle imprese proponenti

6. GESTIONE ATTIVITA' DI PROGETTO

Descrivere il modello di governance del Living Lab

Descrivere il modello di gestione del progetto

7. SERVIZI AGGIUNTIVI

7.1 Indicare i Brevetti e/o Diritti di proprietà industriale registrati o in corso di registrazione.

- a) *Il progetto ha previsto un'attività ad hoc di verifica delle condizioni e termini di protezione dei risultati*

Descrivere l'attività prevista per la protezione dei risultati

- b) *Il progetto ha previsto il riuso di risultati di attività di ricerca precedenti, sotto forma di brevetti ed altre forme di privativa in capo ad una o più imprese del raggruppamento di progetto*

7.2 AZIONI DI COMUNICAZIONE SVILUPPATE

Descrivere le modalità di diffusione dei risultati verso il pubblico

Descrivere le attività di comunicazione sviluppate (pubblicazioni scientifiche e su riviste industriali e di settore, a mezzo stampa, radio e tv, sul web inclusi i social network, le relative traduzioni in inglese)

8. ATTIVITA' QUALIFICANTI

Indicare le reti europee e nazionali a cui il progetto ha aderito confrontandole con le dichiarazioni di impegno rese in fase di accettazione del contributo.

Descrivere gli approcci di valorizzazione processi di innovazione digitale

9. RILEVANZA DELLE METODOLOGIE E DELLE SOLUZIONI PROSPETTATE PER LA SPERIMENTAZIONE

10. RIEPILOGO RISULTATI

Riepilogare risultati raggiunti e relativi deliverable. Indicare le eventuali modalità di protezione dei risultati o le forme di riuso attivate. Per i deliverable indicare la percentuale di quelli resi pubblici e le relative forme di diffusione.

11. DEMOLAB REALIZZATO

Descrivere il Demolab realizzato

12. MODELLO DI BUSINESS PROPOSTO

Descrivere IL Modello di Business SVILUPPATO

13. INDICATORI DI RISULTATO

Confrontare i valori finali degli indicatori adottati con quelli della sezione 13 del PDA.

14. CRONOPROGRAMMA FINALE

Riportare il cronoprogramma finale

STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE



1) Avviata il _____ 2) In Corso/Conclusa il _____

3) Secondo le previsioni [] 4) In ritardo []

In caso di ritardo evidenziare:

- le motivazioni;
- l'incidenza del ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso
- compilare il Cronoprogramma aggiornato dell'attività secondo il seguente schema

Attività (WP/OR)	Mesi	Mesi																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 WP/OR 1																			
A.1.1 Xxx	x																		
A.1.2 Yyy	x																		

-  Durata indicata, nel Piano Dettagliato di Attuazione (PdA)
 Durata prevista, per l'attività, allo stato attuale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO:

- 1) Rispondente []
- 2) Parzialmente rispondente []
- 3) Non rispondente []

In caso di non rispondenza, anche parziale, evidenziare:

- a. la natura
- b. le motivazioni
- c. l'incidenza e le misure adottate o da adottare per il conseguimento del risultato previsto
- d. le possibilità di successo
- e. l'eventuale incidenza sulle altre attività

15.COSTI SOSTENUTI

Riepilogare i costi sostenuti, suddivisi per PARTNER, ed evidenziare eventuali variazioni rispetto al Piano dei Costi ammessi in fase di Concessione provvisoria del contributo: indicare tutti le eventuali variazioni con le relative motivazioni, richiamando eventuali comunicazioni intercorse con InnovaPuglia (mod. M9)

Impresa	Costi	Costi ammessi	Costi sostenuti	Variazioni
	A.i) Personale – Project Management			
	A.ii) Personale – Tecnico Dipendente			
	A.iii) Personale NON DIPENDENTE			
	B) Strumentazione ed attrezzature ed infrastrutture			
	C1) Acquisto di licenze e/o sviluppo software			
	C2) Sviluppo e registrazione di brevetti			
	C3) Consulenze specialistiche (comprende Spese di: ADDESTRAMENTO)			
	C4) Servizi "a contratto" acquisiti da Utenti finali (iscritti nel Catalogo Partner)			
	C5) Servizi "a contratto" acquisiti da Università e/o Centri di ricerca pubblici e privati (iscritti nel Catalogo Partner)			
	D) Altri costi			
	E) Spese generali			
	Totale			

16. RICADUTE ECONOMICHE E INDUSTRIALI

Ricadute economiche previste (maggiori ricavi e/o minori costi). Previsioni di eventuali cessioni di know-how - nonché degli investimenti produttivi e degli effetti sul livello di occupazione, in connessione allo sfruttamento industriale dei risultati del progetto descrivendo, ove possibile, il modello di business ipotizzato.

Si allegano il Questionario Conoscitivo di Conclusione del Progetto secondo il modello M13A (uno per ogni Partner-Impresa del Raggruppamento) e la presentazione conclusiva del progetto secondo il modello M13B.

Data e luogo _____

(timbro e firma per esteso e leggibile)