



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

Modello M16 – Rapporto Tecnico di Chiusura Progetto

POR PUGLIA 2007-2013 - Asse I Linea 1.1 – Azione 1.1.2

Bando “Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI”

BENEFICIARIO

TITOLO DEL PROGETTO

CODICE DEL PROGETTO

Rapporto Tecnico di Chiusura Progetto

Durata contrattuale: dal: _____ al: _____

Durata effettiva: dal: _____ al: _____

Sommario

RAFFRONTO TRA OBIETTIVI RAGGIUNTI E PREVENTIVATI	3
ATTIVITÀ SVOLTE.....	3
UTILIZZABILITÀ DEI RISULTATI	4
BREVETTI.....	4
COSTI SOSTENUTI.....	4
CONSEGUENZE ECONOMICHE ED INDUSTRIALI	5
RICADUTE OCCUPAZIONALI	5
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO	6

Raffronto tra obiettivi raggiunti e preventivati

confrontare gli obiettivi raggiunti (caratteristiche, prestazioni, specifiche ed obiettivi realizzativi del prodotto/processo) con quelli indicati nel PDA.

Attività svolte

breve sintesi delle attività svolte lungo l'intera durata del progetto, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti.

Sintesi quantitativa dell'impegno complessivo di personale nel corso dell'intera durata del progetto, come da tabelle seguenti:

Tab.1 Impegno di personale, consulenze e forniture di ricerca su attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale

Obiettivo Realizzativo	Attività	Tipologia attività RI / SS	Impegno mese / persona Personale	Impegno mese / persona Consulenze	Impegno mese / persona Forniture ricerca	Scostamenti rispetto a impegno previsto nel PDA SI / NO*
OR1 (denominazione se presente)	A 1.1					
						
	A 1.m					
ORn (denominazione se presente)	A n.1					
						
	A n.m					
	TOTALE					

*Se "SI" specificare e motivare l'entità degli scostamenti nell'impegno di personale e consulenza

Utilizzabilità dei risultati

illustrare i risultati ottenuti distinguendo tra quelli direttamente trasferibili o già trasferiti in produzione, quelli che richiedono ulteriore attività di sviluppo per tale trasferimento e quelli per la impostazione di ulteriori programmi di ricerca e sviluppo.

Brevetti

Indicare i Brevetti e/o Diritti di proprietà industriale registrati o in corso di registrazione.

Costi sostenuti

confronto tra costi sostenuti e previsti secondo la seguente tabella

Costi in K€

	Preventivo Ricerca Industriale	Consuntivo Ricerca Industriale	Preventivo Sviluppo Sperimentale	Consuntivo Sviluppo Sperimentale
Personale				
Fornitura di ricerca				
Attrezzature e strumentazioni				
Studi di fattibilità				
Brevetazione e acquisizione di competenze tecniche				
Consulenze e altri servizi				
Spese generali (*)				
Altri costi (*)				
Recuperi (da detrarre)				
TOTALE				

giustificare differenze significative tra preventivi e consuntivi.

Per "differenze significative" sulla singola voce di costo deve intendersi una variazione inferiore al 10% dell'importo della singola voce ammessa al finanziamento, fermo restando che variazioni superiori a tale percentuale e comunque nel limite massimo del 10% delle spese totali ammissibili dovevano essere comunicate e formalmente autorizzate dagli uffici competenti regionali (art. 9, comma 5 del bando).

Ricadute economiche ed industriali

Ricadute economiche previste (maggiori ricavi e/o minori costi). Previsioni di eventuali cessioni di know-how - nonché degli investimenti produttivi e degli effetti sul livello di occupazione, in connessione allo sfruttamento industriale dei risultati del progetto. Confronto tra l'attuale previsione industriale e quella ipotizzata nel PDA.

Ricadute occupazionali

Ricadute occupazionali previste e confronto con le previsioni ipotizzate nel PDA. Giustificare eventuali variazioni significative tra la previsione indicata nel PDA e la previsione attuale.

Scheda riassuntiva del progetto

(barrare le caselle che interessano)

Titolo del progetto: _____

Codice Progetto: _____

1. Impresa: _____

1.1. l'impresa era classificata PMI al momento della domanda

2. Caratteristiche del progetto

2.1 Il progetto ha riguardato innovazioni di prodotto e/o servizio , di processo , o entrambe

2.2 Il progetto è stato svolto interamente o è stato interrotto per motivi tecnologici , di mercato o aziendali

2.3 Il costo ammissibile a consuntivo è stato di € _____

2.4 Si è registrato uno scostamento del costo consuntivato superiore al 10 % rispetto a quello di preventivo in più o in meno

2.5 Si è fatto ricorso a significative collaborazioni con Università o Enti Pubblici di Ricerca (__ % del costo)

3. Risultati conseguiti

3.1 Sono stati conseguiti risultati tecnologici d'avanguardia a livello mondiale o nazionale , allineati a livello mondiale o nazionale

3.2 Sono stati realizzati prototipi o impianti pilota

3.3 Sono stati richiesti e/o depositati n. _____ brevetti nazionali e n. _____ brevetti internazionali

3.4 Sono state effettuate cessioni di licenze o know-how

3.5 L'attività di R & S ha comportato l'incremento del personale di ricerca di n. __ unità

3.6 I risultati conseguiti sono trasferibili pienamente , parzialmente o marginalmente in produzione

4. Prospettive industriali

4.1 E' previsto l'avvio di una nuova produzione o di un nuovo processo entro 12 mesi dal completamento del progetto di R & S

4.2 L'investimento necessario ad avviare la nuova produzione o il nuovo processo è di circa ___ k €

4.3 Il fatturato annuo a regime, collegabile ai risultati del progetto di R & S e conseguente all'investimento produttivo, è prevedibile in ___ k € miliardi, di cui il __ % destinato all'esportazione

4.4 L'industrializzazione dei risultati del progetto di R & S comporta un incremento del personale valutabile in __ unità

4.5 La redditività prospettica dell'iniziativa (R & S e successiva industrializzazione) si prevede elevata , adeguata o contenuta

4.6 Sono prevedibili altre ricadute dell'iniziativa in termini di benefici sull'inquinamento ambientale , sulla salute e/o sicurezza o sull'indotto produttivo

Firma del responsabile del progetto: _____

FIRMA DIGITALE CERTIFICATA

Apporre la Firma digitale certificata del Legale rappresentante del soggetto Beneficiario.