

			
<b>UNIONE EUROPEA</b>	<b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>	<b>Regione Puglia</b> Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro	

**Bando "MANUNET 2018"**  
*Modello M14*  
**SAL Tecnico Finale**

Beneficiario \_\_\_\_\_ - codice progetto \_\_\_\_\_

Altri Partner – Imprese del Consorzio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TITOLO DEL PROGETTO**

**RELAZIONE CONCLUSIVA del PROGETTO**

**Periodo<sup>1</sup>** dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Data**

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Le date indicate devono essere coerenti con quanto dichiarato in "Accettazione del contributo e Avvio Attività"

## Work Package svolti

### 1) Avviati e conclusi<sup>2</sup>

WP	TITOLO
_____	_____
_____	_____
_____	_____

### 2) Eventuali Attività NON concluse

WP/OR	TITOLO
_____	_____
_____	_____
_____	_____

---

<sup>2</sup> Inserire tutte le attività, comprese quelle già indicate in SAL intermedio (Mod. M13)

# SCHEDA PER WORK PACKAGE (WP) \_\_\_\_\_

**TITOLO WP:** \_\_\_\_\_

**PARTNER COINVOLTI:**

**LUOGO/HI DI SVOLGIMENTO:**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' (Task) SVOLTE:**

**STATO DI AVANZAMENTO TEMPORALE**

1) Avvio del WP il \_\_\_\_\_ 2) In Corso/Concluso il \_\_\_\_\_

3) Secondo le previsioni [ ] 4) In ritardo [ ]

In caso di eventuale ritardo evidenziare:

- a) le motivazioni;
- b) l'incidenza del ritardo sullo svolgimento del progetto nel suo complesso
- c) compilare il Cronoprogramma aggiornato del WP secondo il seguente schema

WorkPackage	Mesi	Mesi																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>WP 1</b>																			
T1.1 Xxxx	x																		
T1.2 Yyyy	x																		

 rata prevista in Full Proposal

 rata effettiva

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' RISPETTO A QUANTO PREVISTO:**

1) Rispondente [ ]

2) Parzialmente rispondente [ ]

3) Non rispondente [ ]

In caso di non rispondenza, anche parziale, evidenziare:

- a. la natura
- b. le motivazioni
- c. l'incidenza e le misure adottate o da adottare per il conseguimento del risultato previsto
- d. le possibilità di successo
- e. l'eventuale incidenza sulle altre attività

## Attività svolte (Task)

breve sintesi del lavoro complessivo svolto lungo l'intera durata del progetto, con evidenza delle soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi previsti.

## Raffronto tra obiettivi raggiunti e preventivati

confrontare gli obiettivi raggiunti (caratteristiche, prestazioni, specifiche ed obiettivi realizzativi del prodotto/processo) con quelli indicati nella full proposal.

## Utilizzabilità dei risultati

illustrare i risultati ottenuti distinguendo tra quelli direttamente trasferibili o già trasferiti in produzione, quelli che richiedono ulteriore attività di sviluppo per tale trasferimento e quelli per la impostazione di ulteriori programmi di ricerca e sviluppo.

## Brevetti

Indicare i Brevetti e/o Diritti di proprietà industriale registrati o in corso di registrazione.

## Costi sostenuti

Riepilogare i costi sostenuti ed evidenziare eventuali variazioni rispetto al Piano dei Costi ammessi in fase di Concessione provvisoria del contributo: indicare tutte le eventuali variazioni con le relative motivazioni, richiamando eventuali comunicazioni (**mod. M9**)

### - Spesa Sostenuta

	Costi sostenuti	Costi ammessi	Variazioni
<b>Personale (personnel):</b>			
- Personale dipendente			
- Personale non dipendente			
<b>Strumentazione e attrezzature (equipment)</b>			
<b>Subforniture (subcontracting):</b>			
- Ricerca a contratto			
- Brevetti			
- Consulenze specialistiche			

Altri costi di esercizio:			
- Travel & Subsistence			
- Material & Supply			
- Other costs			
Spese generali (overheads)			
<b>TOTALE</b>			

## Ricadute

Ricadute previste, **scientifiche**, **economiche** (maggiori ricavi e/o minori costi), **sociali** e **sull'ambiente**. Previsioni di eventuali cessioni di know-how - nonché degli investimenti produttivi e degli effetti sul livello di occupazione (con particolare **riferimento ai RICERCATORI**), in connessione allo sfruttamento industriale dei risultati del progetto. Confronto tra la previsione indicata nella Full Proposal e la previsione attuale.

## Promozione e Diffusione dei Risultati

Indicare eventuali attività di diffusione dei risultati, del progetto di Ricerca Industriale e dei relativi risultati, previste sia in ambito regionale che extra regionale, quali convegni, seminari divulgativi, pubblicazioni in riviste scientifiche e tecniche specializzate, banche dati, sviluppo di sw open source o altri mezzi utili alla più ampia diffusione dei risultati ed all'accesso pubblico agli stessi.

Si allegano il Questionario Conoscitivo di Conclusione del Progetto secondo il modello M14A e la presentazione conclusiva del progetto secondo il modello M14B.

Data e luogo .....

Il dichiarante

timbro e firma per esteso e leggibile

.....